

**PLANO DE TRABALHO****1- DADOS CADASTRAIS**

Órgão/Entidade Proponente UNIPODE UNIAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA				CNPJ 00.206.902/0001-89
Endereço RUA JOSÉ ANTONIO PEREIRA, Nº 240 - JARDIM SATÉLITE				
Cidade Presidente Prudente	Estado SP	CEP 19063015	DDD/Telefone (18) 2104-6270	FAX: NÃO POSSUI
Conta Corrente: 43.296-2		Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2958-0	E-mail unipode.pp@hotmail.com
Nome do Representante Legal da Entidade: RODRIGO PESENTE				CPF: 177.949.188-39
RG / Órgão: 23.772.410-8 SSP/SP		Cargo: PRESIDENTE	E-mail: pesente@hotmail.com	
Endereço: Alameda Ana Maia Eugênio, nº 425 - Parque Residencial Dahma - Presidente Prudente-SP				CEP: 19.053-687
Nome do Responsável pelo Projeto: PATRICIA ALVES DE SOUZA BELCHIOR				CPF: 270.696.368-90
RG / Órgão: 29.551.698-7 SSP/SP		Cargo: COORDENADORA	E-mail; unipode.pp@hotmail.com	
Endereço: Rua José Antônio Pereira, nº 240 - Jardim Satélite - Presidente Prudente-SP				CEP: 19.063-015

**2- OUTROS PARTICÍPES**

Nome	CNPJ
Endereço	DDD/Telefone
Nome do Responsável pelo Projeto	CPF



RG / Órgão	Cargo	E-mail
------------	-------	--------

### 3- DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	Período de Execução: 360 DIAS
Início: A PARTIR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO	Fim: 360 DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONVÊNIO
Identificação do Objeto: REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA UTILIZADA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO	
Justificativa: A REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIPODE UNIÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, FAZ-SE NECESSÁRIA, EM DECORRÊNCIA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO TER SIDO CONCLUÍDA EM 2.012. OCORRE QUE COM O PASSAR DO TEMPO (10 ANOS) A ESTRUTURA APRESENTA ALGUNS PROBLEMAS, TAIS COMO: GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO NOS TELHADOS, RACHADURAS, INFILTRAÇÃO E MOFOS DE PAREDE, DESNÍVEL E FALHA NA MOBILIDADE DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO, NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA COZINHA INDUSTRIAL, FALTA DE PISO NO ESTACIONAMENTO DA ENTRADA. TODOS ESTES PROBLEMAS SÃO DE GRANDE RELEVÂNCIA DE SEREM SANADOS, AFIM DE OBTER UMA ESTRUTURA FÍSICA, MAIS CESSIVEL, LIMPA, AREJADA E ESPAÇOSA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO.	

### 4- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa Fase	Descrição da Meta, Etapa ou Fase	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	Troca/Reparo de Telhados/Calhas e Rufos	Cobertura: Troca de Telhas Quebradas, Vedação de Calhas e Rufos e Revisão Geral do Telhado	Material: R\$ 1.600,00 // Mão de Obra: R\$ 6.500,00		Abril/2022 - 30Dias	
02	Reparo e Manutenção de Portas e Janelas	Portas e Janelas de Vidro: Vedação, Regulagem e Alinhamento. Serralheria: Grade das Janelas	Material: R\$ 16.020,00 // Mão de Obra: R\$ 7.630,00		Abril/2022- 30Dias	
03	Reparo de Parede e Reparo de Pisos	Alvenaria: Execução de Parede para dividir 2 ambientes, Execução de Churrasqueira, Execução de Bancada para Churrasqueira, Adequações Elétricas, Hidráulicas e Gás do Ambiente da Churrasqueira, Revestimento de Paredes e Ambiente Churrasqueira // Alvenaria: Substituir Pisos Quebrados e Danificados.	Material: R\$ 9.450,00 // Mão de Obra: R\$ 18.570,00		01/04/2022 a 10/05/2022 - 40 Dias	
04	Reparo/Vedação e Pintura	Pintura Interna e Externa: Tratamento de fissuras e trincas, Aplicação de fundo reparador. Aplicação de Tinta	Material: R\$ 31.900,00 // Mão de Obra: R\$ 65.700,00		01/05/2022 a 15/07/2022 - 75 Dias	

### 5- CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO



Meta	Etapa Fase	Especificação	Total	Concedente	Proponente
01	Troca/Reparo de Telhados/Calhas e Rufos	Telhas brasilit 3,66, PU Tekbond cinza e Mão de Obra	R\$ 8.100,00	SEDSPCD R\$ 8.100,00	UNIPODE R\$ 0,00
02	Reparo e Manutenção de Portas e Janelas	Grades, Puxador, roldanas, silicone e fechaduras e Mão de Obra	R\$ 23.650,00	SEDSPCD R\$ 23.650,00	UNIPODE R\$ 0,00
03	Reparo de Parede e Reparo de Pisos	Cimento, cal, areia, bancada de granito, tijolos 19x19x11,5, tijolos refratários, tubulações e fios elétricos, luminária e material hidráulico e Mão de Obra	R\$ 28.020,00	SEDSPCD R\$ 15.957,00	UNIPODE R\$ 12.063,00
04	Reparo/Vedação e Pintura	Fundo preparador, Tinta Latex, Haus Branco Neve, Vedapren Emborrachada, Lixas, Fita crepe, Massa Acrílica, Tinta epoxi Cinza com Catalizador e Mão de Obra	R\$ 97.600,00	SEDSPCD R\$ 97.600,00	UNIPODE R\$ 0,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 157.370,00</b>	<b>R\$ 145.307,00</b>	<b>R\$ 12.063,00</b>

### 5.1- QUADRO DETALHADO DO CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

#### a) Materiais para Reforma de Estrutura Física

Meta	Etapa Fase	Descrição detalhada	Qtidade	Unidade de Fornecimento	Custo Unitário	Custo Total	Recursos	
							Concedente	Proponente
01	Troca/Reparo de Telhados/Calhas e Rufos	- PU // Rolo fita manta 10/20cm impermeabilizante	PU: 15 Unid. // ROLO: 12 Unid.	Opus Incorporadora	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	SEDSPCD	UNIPODE
02	Reparo e Manutenção de Portas e Janelas	Gradil para janelas de metalon 20x30 (2,00x1,00) e 0,60x0,80 // Silicones, pu e roldanas	2,00x1,00: 18 Unidades e 0,60x0,80: 03 Unidades	Opus Incorporadora	R\$ 12.600,00 // R\$ 3.420,00	R\$ 16.020,00	SEDSPCD	UNIPODE
03	Reparo de Parede e Reparo de Pisos	Cimento, cal, areia fina e grossa, ferragem, tijolos comuns e tijolos refratários	Diversos	Opus Incorporadora	R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	SEDSPCD	UNIPODE



04	Reparo/ Vedação Pintura	a) Veda prem - 18L // b) Tinta Branco Neve // c) Tinta Latex corgelo // d) Massa Acrílica // e) Folhade Lixa 120 // f) Unifix // g) Rolos de Fita Crepe 25x25 // h) Rolos de Fita Crepe 50x50 // i) Tinta piso cinza escuro 18L // j) Selador Acrílico 18L // k) Rolo de lã // l) Thinner 18L // m) Tinta esmalte 18L // n) Água raz 18L	a) 20 Latas // b) 20 Latas // c) 15 Latas // d) 03 Latas // e) 30 Folhas // f) 05 Potes // g) 30 Rolos // h) 10 Rolos // i) 12 Latas // j) 06 Latas // k) 15 rolos // l) 04 Unid. // m) 03 Latas // n) 02 Latas	Opus Incorporadora	a) 9.700,00 // b) 6.000,00 // c) 4.500,00 // d) 840,00 // e) 120,00 // f) 650,00 // g) 180,00 // h) 150,00 // i) 5.250,00 // j) 1.680,00 // k) 450,00 // l) 1.240,00 // m) 780,00 // n) 360,00	R\$ 31.900,00	SEDSPCD	UNIPODE
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 58.970,00</b>	<b>R\$ 58.970,00</b>		

**b) Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica (Mão de Obra para Reforma de Estrutura Física)**

Meta	Etapa Fase	Descrição detalhada	Qtde	Unidade de Fornecimento	Custo Unitário	Custo Total	Recursos	
							Concedente	Proponente
01	Troca/Reparo de Telhados/Calhas e Rufos	Cobertura: Troca de Telhas Quebradas, Vedação de Calhas e Rufos e Revisão Geral do Telhado	01	Opus Incorporadora	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	SEDSPCD	UNIPODE



02	Reparo e Manutenção de Portas e Janelas	Instalação de gradil para janelas-18 Unidades/medindo: 2,00x1,00m e 03 janelas 0,60x0,80 e Manutenção em janelas e portas da edificação	02	Opus Incorporadora	Gradil: R\$ 2.680,00 Manutenção Janelas e Portas: R\$ 4.950,00	R\$ 7.630,00	SEDSPCD	UNIPODE
03	Reparo de Parede e Reparo de Pisos	Demolição de parede (abertura de vão par passagem, somente requadro) e retirada da janela // Execução de uma churrasqueira em alvenaria (Boca 2,00) + Bancada + pia e instalações hidr. e elétricas // Revestimento cerâmico emparede e bancada// Fechamento em L, de alvenaria com um requadro para porte e requadro para repor janela.	04	Opus Incorporadora	Demolição: R\$ 18.570,00	R\$ 18.570,00	SEDSPCD	UNIPODE
04	Reparo/ Vedação Pintura	Preparação para pintura de tetos e paredes internas e externas (reparos em trincas e furos) Pintura e pisos externos (cimentados). Pintura muros lado interno e externo	01	Opus Incorporadora	R\$ 65.700,00	R\$ 65.700,00	SEDSPCD	UNIPODE
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 98.400,00</b>	<b>R\$ 98.400,00</b>		

## 6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO



SDPCDPTA2022000521DM

**CONCEDENTE**

Meta	Etapa/ Fase	1º Quadrimestre	Total da Meta
01	Troca/Reparo de Telhados/Calhas e Rufos	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
02	Reparo e Manutenção de Portas e Janelas	R\$ 23.650,00	R\$ 23.650,00
03	Reparo de Parede e Reparo de Pisos	R\$ 15.957,00	R\$ 15.957,00
04	Reparo/ Vedação Pintura	R\$ 28.020,00	R\$ 28.020,00
<b>TOTAL POR QUADRIMESTRE</b>		<b>R\$ 145.307,00</b>	<b>R\$ 145.307,00</b>

**PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)**

Meta	Etapa/ Fase	1º Quadrimestre	Total da Meta
03	Reparo de Parede e Reparo de Pisos	R\$ 12.063,00	R\$ 12.063,00
<b>TOTAL POR QUADRIMESTRE</b>		<b>R\$ 12.063,00</b>	<b>R\$ 12.063,00</b>

Poderá ocorrer casos em que o desembolso não seja trimestral. Nesse caso o quadro deverá ser preenchido de acordo com a necessidade prevista para execução.

**7- DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto à UNIPODE UNIÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou inadimplência com qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, estadual ou municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos a UNIPODE UNIÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, na forma deste Plano de Trabalho.

\_\_\_\_\_  
**Presidente Prudente-SP, 09 de Março de 2022**

\_\_\_\_\_  
**Proponente**  
**RODRIGO PESENTE**  
 PRESIDENTE

**8- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

APROVO O PRESENTE PLANO DE TRABALHO

\_\_\_\_\_  
**Local e Data**

\_\_\_\_\_  
**Concedente**  
Nome do Secretário Responsável pelo programa ou projeto na  
Unidade Concedente

Presidente Prudente, 14 de Março de 2022

PATRÍCIA ALVES DE SOUZA BELCHIOR  
COORDENADOR  
UNIPODE UNIAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA

