

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente:
UNIPODE UNIAO DAS PESSOAS
COM DEFICIENCIA

CNPJ: 00.206.902/0001-89

Endereço: Rua José Antônio Pereira, nº 240

Cidade:
Presidente
Prudente

UF: SP

CEP: 19063015

DDD/Telefone:

Nome do Responsável: RODRIGO PESENTE

Cargo: Presidente da OSC

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto:

Qualidade e bem estar das Pessoas com Deficiência e suas famílias

Período de Execução: 360 dias

Início: a partir da assinatura do Termo com a SEDPcD

Término: 360 dias a contar da data de assinatura do convênio



Identificação do Objeto: Custeio de Equipamentos necessários para oferecer aos usuários do serviço um atendimento em ambiente arejado e com acessibilidade.

A Unipode - União das Pessoas com Deficiência – procura sempre que possível melhorar a qualidade de vida e a participação em seu sentido pleno das pessoas com deficiência adultas e idosas e suas famílias que são cadastradas na instituição.

A cidade de Presidente Prudente-SP, a qual a Unipode está localizada, é conhecida pelas altas temperaturas durante a maior parte do ano, também é sabido que as temperaturas vêm subindo a cada ano, o que deixa os ambientes abafados e quentes, em especial nos atendimentos de grupo.

Manter locais com a temperatura agradável pode trazer diversos benefícios, não só para a saúde, mas também para manter o bem-estar de quem está presente no recinto.

No caso da UNIPODE que atende pessoas com deficiência adulta e idosa, o conforto térmico é fundamental para aumentar a melhora do desenvolvimento das atividades, o bem estar, a disposição e para a equipe de trabalho melhora consideravelmente a produtividade.

Justificativa da Proposição:

Aquisição de: 05 Unidades de Ar Condicionado Split Hw Trane 12.000 Btus 220V e 09 Unidades de Ar Condicionado: Split Hw Trane 24.000 Btus 220V

2.1. Especificação dos bens

Quantidade	Descrição	Patrimônio (se houver)	Valor R\$
05 Unidades	Ar Condicionado Split Hw Trane 12.000 Btus 220V		R\$ 2.510,07/cada
09 Unidades	Ar Condicionado Split Hw Trane 24.000 Btus 220V		R\$ 4.299,00/Cada
Total			Total R\$ 51.241,35



3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

METAS	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1. Aquisição de bens pela Entidade.	XXX	XXX	XXX									
2. Instalação de bens				XXX	XXX	XXX						
3. Prestação de contas							XXX	XXX	XXX			
4. Análise e encerramento dos convênios										XXX	XXX	XXX

3.1. Aquisição dos bens pela Entidade: 3.1. Aquisição dos bens pela Entidade: a UNIPODE adquirirá os bens descritos no item 2.1 deste plano de trabalho, constituído nos termos da lei.

3.2. Etapas da Execução: Do Planejamento a Instalação: Neste período, serão cumpridas as diversas fases do projeto, desde a aquisição dos equipamentos de ar-condicionado até sua instalação no espaço físico. Isso engloba a análise de orçamentos, a seleção criteriosa dos fornecedores, a efetivação das compras dos equipamentos e a contratação de mão de obra especializada para a instalação dos mesmos.

3.3. Prestação de contas: A UNIPODE União das Pessoas com Deficiência, providenciará os documentos comprobatórios, tais como notas fiscais, comprovantes de transferências bancárias, relatório de execução assinado e fotografias dos bens adquiridos. Estes documentos serão entregues por meio do sistema DEMANDAS (www.sempapel.sp.gov.br), ou por outro meio disponível (e-mail ou ofício), imediatamente após o recebimento dos bens.

4. PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Total:	Concedente:	Proponente:
CUSTEIO				
Código:	Especificação	51.241,35	50.000,00	1.241,35
	Aquisição de Ar Condicionado			
TOTAL GERAL: R\$ 51.241,35				
4.1 Objetivo Geral: Junção de esforços com o objetivo de promover o bem estar das Pessoas com Deficiência e suas famílias durante o atendimento na instituição.				
4.2 Objetivo Específicos:				
A aquisição de ar-condicionado para a UNIPODE UNIÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, trará uma série de benefícios, tanto para os usuários atendidos quanto para equipe técnica que atua diretamente no atendimento.				
1-Adquirir e instalar aparelhos de ar condicionado no espaço físico da instituição.				
2-Proporcionar um ambiente climatizado e confortável tanto para os usuários quanto para a equipe técnica.				
3- Garantir condições adequadas para o desenvolvimento integral das atividades desenvolvidas pela instituição.				
5- Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela UNIPODE.				
5. CRONOGRAMA				
Proponente- Entidade: UNIPODE UNIÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
Meta – Oferecer atendimento em ambiente climatizado e acessível. Através da aquisição e instalação de Equipamentos de Ar Condicionado no Espaço Físico da Instituição.		1º mês – 12º mês		



1° ao 3° mês: Iniciar a aquisição do equipamentos de ar-condicionado por meioda celebração do convênio, selecionando os fornecedores com base nos menores valores dos orçamentos apresentados. Proceder a compra dos equipamentos e contratação de mão de obra para a instalação.

4° ao 6° mês: Receber e conferir os equipamentos de ar-condicionado. Iniciar os processos de instalação dos equipamentos nas salas de atendimento.

7° ao 9° mês: Realizar a prestação de contas do projeto, incluindo o envio das notas fiscais da aquisição dos equipamentos, recibos de pagamentos e fotos comprobatórias conforme as especificações do sistema sem papel.

Concedente- Estado: SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Meta – Transferências de Recursos

1° mês

01 – Transferência de Recursos

Presidente Prudente, 18 de Março de 2024

RODRIGO PESENTE
PRESIDENTE
UNIPODE UNIAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA



Assinado com senha por: RODRIGO PESENTE - 18/03/2024 às 10:10:03
Documento N°: 068445A3320600 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/068445A3320600>



SDPCDPTA2024000057DM